

Мониторинг реализации управленческого проекта МОУ
(размещен на информационной платформе по ссылке: <https://clck.ru/ZJRas> в папке
Желтым цветом выделены поля для заполнения)

Управленческая модель портфеля департамента образования, на которую направлен управленческий проект МОУ (далее - проект)

Формирование нового стиля управления административных команд образовательных учреждений

1. МОУ (сокращенно по уставу)

МБУ "Школа № 41"

2. Название проекта

Формирование экологического сознания школьников через создание интерактивной образовательной среды

3. Срок начала и окончания проекта

01.02.2022-31.12.2023

4. Цель проекта

Повышение результатов участия обучающихся 8-11 классов в интеллектуальных конкурсах естественно-научной направленности посредством создания игрового центра на постоянной основе.

5. ФИО, должность, контактный телефон ответственного за заполнение мониторинга

Стоколяс Надежда Викторовна, методист,
32-05-23

6. План реализации проекта на 2022 год разместить в pdf формате в папку МОУ до 01.03.2022 года

Образец не заполняется

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)
		ФИО	Должность	

7.

7.1. Инновационная активность коллектива МОУ	май 2022г.		декабрь 2022 г.	
	Кол-во	Доля	Кол-во	Доля
Количество/доля административно-управленческого персонала, участвующего в разработке проекта	5	100	5	100
Количество/доля работников МОУ, участвующих в реализации проекта	8	15	8	15

7.2. Создание структуры управления проектом	май 2022г.	декабрь 2022г.	май 2023г.	декабрь 2023г.
Наличие коллегиального органа управления (Методический совет)	1	1	1	
Наличие проектной группы (Творческая группа)	1	1	1	

1

Подтверждающие документы (структура управления, положение) разместить в pdf-формате в папку МОУ

7.3. Создание условий реализации проекта	май 2022г.	декабрь 2022г.	май 2023г.	декабрь 2023г.
Наличие мотивационных механизмов поддержки участников реализации проекта:				
морального стимулирования	1* (*грамоты и благодарности по завершении школьного этапа конкурса методических разработок- конец мая)	1	1 (грамоты и благодарственные письма по итогам внутришкольного конкурса "Лучший педагог")	
материального поощрения	0	1	1	

Отметка о выполнении: выполнено – 1, не выполнено - 0

Разместить подтверждающий документ в pdf-формате в папку МОУ

7.4. Информационное сопровождение реализации проекта	май 2022г.	декабрь 2022г.	май 2023г.	декабрь 2023г.

Создание подраздела "Инновационная деятельность" на официальном сайте МБУ "Школа № 41" (https://clck.ru/emurG)	1	1	1	
Публикации в сообществе МОУ в «ВКонтакте» (#экопросвещение_41 и #ecoschool_41)	1	1	1	

8. Достижение показателей и контрольных точек

Показатель	Отчетный период (май 2022)			Отчетный
	план (кол-во/%)	факт (кол-во/%)	% исполнения	план (кол-во/%)
Количество мест в интеллектуальных и творческих конкурсах для обучающихся естественно-научного направления	сохранить количество участников в сравнении с декабрем 2021 г.	в плюс 8	100%	плюс 6
Положительные отношения респондентов к вопросам экологической культуры	не менее 40 %	52%	100%	52%
Количество семей, принявших участие в игре-квесте	не менее 5	очное мероприятие перенесено на сентябрь		5
Количество сценариев квест-игры в Методической копилке	1	1	100%	1
Количество обученных тьюторов-старшеклассников	не менее 4	5	100%	5
Наименование	Контрольная точка (контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок исполнения (месяц, год)	Ответственный	
			ФИО	Должность
1. Заседание Методического совета	Протокол	январь-февраль 2022 г	Стоколяс Н.В.	методист

2. Создание Творческой группы	Приказ	январь-февраль 2022 г	Давыдов О.М.	директор МБУ
3. Совещание Творческой группы	Протокол	февраль-март 2022 г	Стоколяс Н.В.	методист
4. Опрос респондентов	Анализ	февраль-март 2022 г	Давыдова И.В.	методист
4. Разработка сценариев квест-игр	Методическая копилка	май.22	Стоколяс Н.В.	методист
5. Подготовка (обучение) тьюторов из числа старшеклассников	Тренинг	март- апрель 2022	Стоколяс Н.В.	методист
		декабрь-май 2023	Стоколяс Н.В.	методист
7. Проведение установочной сессии для участников	семинар	март-апрель 2022	Стоколяс Н.В.	методист
		декабрь-май 2023	Стоколяс Н.В.	методист
8. Подготовка МТБ для проведения игры				
9. Проведение квест-игры				
10. Отчет за период, публикации				

9. Отчет о реализации проекта (итоговый за год, итоговый в конце реализации проекта) разместить в формате word в папку МОУ **до 1 декабря**

10. Методическая продукция, разработанная в рамках реализации проекта: * наименование (прикрепить ссылку). Разместить на площадке «Виртуальная сетевая лаборатория идей» по ссылке: **<https://methodisti.blogspot.com>**

*Публикация сценария и методических разработок будет проведена в конце мая после подведения итогов внутришкольно

ке МОУ)

Результат

май 2023г.		декабрь 2023г.		май 2024г.		
Кол-во	Доля	Кол-во	Доля	Кол-во	Доля	Доля
5	100					
10	18					

май 2024г.	декабрь 2024г.

май 2024г.	декабрь 2024г.

май 2024г.	декабрь 2024г.

Предшествующий период (декабрь 2022)		Отчетный период (май 2023)			Отчетный период (декабрь 2023)			Отчетный период (май 2024)			Отчетный период
факт (кол-во/%)	% исполнения	план (кол-во/%)	факт (кол-во/%)	% исполнения	план (кол-во/%)	факт (кол-во/%)	% исполнения	план (кол-во/%)	факт (кол-во/%)	% исполнения	план (кол-во/%)
100%	100%	плюс 3	100%	100%							
58%	100%	58%	60%								
5	100%	5	8	160							
1	100%	1	1	100							
8	160%	5	14(привлечены + 3 студента)	280							
Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)											
1											

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

я.
эстить на интерактивной цифровой

й период (декабрь
2024)

факт (кол- во/%)	% исполне- ния

