

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Школа № 41»

Б.Э. Зимонина

Приказ № 244 от 05.09.25 г.



План реализации инновационного проекта МБУ «Школа № 41»

на 2025–2026 учебный год

(подготовительный этап проекта)

№	Срок	Мероприятие	Форма проведения	Ожидаемый результат	Индикаторы успеха	Ответственные
Организационно-подготовительный блок						
1.1	Сентябрь 2025	Формирование рабочей группы проекта; утверждение приказом директора	Приказ, установочное совещание	Приказ о создании рабочей группы; распределение ролей и зон ответственности	Наличие приказа; 100% охват ключевых специалистов школы	Зимонина Б.Э., директор
1.2	Сентябрь 2025	Разработка и размещение раздела проекта на официальном сайте школы	Создание раздела на сайте школы	Информационная площадка проекта в открытом доступе	Наличие раздела с нормативными, плановыми и информационными материалами	Стоколяс Н.В., методист
1.3	Сентябрь–октябрь 2025	Актуализация договоров о сотрудничестве	Пакет действующих договоров о партнёрстве	Оформленные и подписанные договоры	Подписанные договоры о сотрудничестве	Зимонина Б.Э., директор, Стоколяс Н.В., методист
Аналитический блок						

2.1	Октябрь- ноябрь 2025	Анализ существующих моделей «Школа-Вуз-Предприятие»	Изучение литературы, кейсов, экспертных материалов	Аналитическая справка с выявлением лучших практик и адаптационных возможностей	Справка	Стоколяс Н.В., методист
2.2	Ноябрь 2025 – январь 2026	Проведение опросов педагогов, учащихся 7–11 кл., родителей, представителей вузов и предприятий	База данных о потребностях и ожиданиях участников; выявлены барьеры и ресурсы	Анкетирование, фокус-группы, интервью	Охвачено: $\geq 70\%$ учителей-предметников, ≥ 150 учащихся, ≥ 6 представителей партнёров	Стоколяс Н.В., методист
2.3	Январь 2026	Разработка локальной нормативной базы проекта	Утверждённые локальные акты, регулирующие реализацию проекта	Разработка и утверждение	Утвержденные документы	Стоколяс Н.В., методист
Проектно-конструкторский блок						
3.1	Февраль-март 2026	Разработка концепции модели «Школа-Вуз-Предприятие» с учётом региональных особенностей	Утверждённая концепция модели с описанием структуры, ролей, механизмов взаимодействия	Семинар-совещание, экспертная оценка	Концепция	Рабочая группа при участии партнёров
3.2	Март 2026	Разработка «дорожной карты» проекта на 2026–2029 гг.	Детализированный план-график реализации с этапами, сроками, ресурсами	Планирование	Дорожная карта с визуализацией этапов и контрольных точек	Стоколяс Н.В., методист
3.3	Март-апрель 2026	Создание диагностического инструментария для оценки естественно-научного мышления	Набор методик: анкеты мотивации, критериальная шкала оценки	Методическая разработка	Пакет из 4–6 диагностических инструментов с инструкциями	Стоколяс Н.В., учителя-предметники

			исследовательских навыков, тесты			
3.4	Апрель-май	Разработка перечня совместных проектов и форматов взаимодействия на 2026/27 уч. год	Утверждённый перечень мероприятий: экскурсии, мастер-классы, мини-исследования, стажировки	Мозговой штурм с партнёрами	Календарь мероприятий на 2026/27 уч. год	Стоколяс Н.В., методист
3.5	Июнь-август 2026	Подготовка методических материалов для первого цикла мероприятий (сентябрь 2026)	Готовый комплект: сценарии мастер-классов, задания для мини-проектов, инструкции	Методическая работа	Методические разработки	Стоколяс Н.В., методист
3.6	Август 2026	Подведение итогов подготовительного этапа; утверждение плана основного этапа	Аналитическая справка по итогам 2025–2026 гг.; утверждённый план на 2026-2027 уч. год	Заседание рабочей группы	Утверждённый план-график на следующий этап	Стоколяс Н.В., методист

Ключевые ресурсы для реализации плана 2025–2026 гг.:

Кадровые: рабочая группа проекта (7 педагогов школы), консультант из МАОУ ДПО ЦИТ, привлечённые эксперты от вузов и предприятий

Материально-технические: кабинеты физики, химии, биологии; доступ в интернет; программное обеспечение для онлайн-встреч и опросов

Финансовые: средства школы, грантовая поддержка, спонсорская помощь от партнёров (АО «Тольяттиазот» и др.)

Информационные: доступ к базам данных образовательных практик, экспертные контакты вузов Самарского региона