



О.М. Давыдов

План реализации управленческого проекта
«Формирование экологического сознания обучающихся через создание интерактивной образовательной среды»,
включенного в управленческий портфель департамента образования «Формирование нового стиля управления административных команд образовательных учреждений»
на 2023 год

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
I. Организационная деятельность						
1.1	Подготовка приказов МБУ по организации работы в рамках реализации Проекта	Январь, август -сентябрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Администрация МБУ	Стоколяс Н.В., методист	Приказы МБУ по организации работы в рамках реализации Проекта
1.2	Корректировка плана реализации проекта в МБУ «Школа № 41» на 2023-2024 уч. год	до 10.09.2023	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	План реализации проекта в МБУ «Школа № 41»
1.3	Заседание Проектного офиса	январь-декабрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены Проектного офиса	Стоколяс Н.В., методист	Протоколы заседаний
1.4	Заседание проектной группы	не реже 1 раз в 3 месяца	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Протоколы заседаний
1.5	Организация профильной смены для	июнь 2023,	МБУ «Школа № 41»	Члены проектной	Стоколяс Н.В.,	Количество

1.5	обучающихся 10-11 классов	октябрь-ноябрь 2023	(б-р Орджоникидзе, 3, Ленинский пр-п, 20)	группы	Стоколяс Н.В.,	обучающихся, принявших участие в профильной смене, количество проведенных занятий
II. Методическая деятельность						
2.1	Обучающий семинар для тьюторов из числа старшеклассников	За 1-2 недели до проведения квест-игры	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Количество старшеклассников-тьюторов, прошедших обучение
2.2	Установочная сессия для участников квест-игры	За 1 неделю до проведения каждой квест-игры	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Количество участников квест-игр (количество привлеченных семей)
2.3	Разработка сценариев квест-игр	в течение года	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Разработаны сценарии для проведения квест-игр
2.4	Разработка программы профильной смены	май, октябрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы, члены Проектного офиса	Стоколяс Н.В., методист, Бобкина Е. М., методист	Разработана программа профильной смены
III. Диссеминация опыта						
3.1	Публикации статей и выступления на мероприятиях по диссеминации опыта использования инновационных подходов в образовании	в течение года	на образовательных площадках и онлайн платформах	Административно-управленческая команда, члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Наличие публикаций и выступлений
3.2	Разработка методической продукции по теме Проекта	в течение года	Интерактивная цифровая площадка «Виртуальная сетевая лаборатория идей»	Административно-управленческая команда, члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Наличие публикаций

IV. Информационное сопровождение						
4.1	Обновление на официальном сайте школы страницы Проекта в разделе Инновационная деятельность	в течение года	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Раздел на официальном сайте
4.2	Публикации на странице школьного сообщества в социальных сетях	в течение года	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Административно-управленческая команда, члены проектной группы	Стоколяс Н.В., методист	Пост-релизы проведенных мероприятий
5. Мониторинг						
5.1	Диагностика уровня сформированности экологического мышления обучающихся 8-11 классов.	май, октябрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Обучающиеся 8-11 классов	Давыдова И.В., методист, Стоколяс Н.В. методист	Отчет об уровне сформированности экологического мышления обучающихся
5.2	Мониторинг количества обучающихся - участников интеллектуальных и творческих конкурсах и научно-практических конференций	май, декабрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Обучающиеся 8-11 классов	Бобкина Е.М., методист	Отчет об участниках
5.3	Мониторинг реализации программы профильной смены	июнь, ноябрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Административно-управленческая команда, члены проектной группы	Бобкина Е.М., методист, Стоколяс Н.В.	Отчет о проведении профильной смены
5.4	Анализ целевых показателей Проекта	май, декабрь	МБУ «Школа № 41» (б-р Орджоникидзе, 3)	Административно-управленческая команда	Стоколяс Н.В., методист	Аналитический отчет о достижении показателей и контрольных точек Проекта